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TIMELINE LOCALIZZAZIONE, AUTORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
DEPOSITO NAZIONALE 

Legenda: 
CNAPI: Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee 
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
MISE: Ministero dello Sviluppo Economico 
MATTM: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

7 mesi 2 mesi 3 mesi 3 mesi 15 mesi 1 mese 17 mesi 

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 

CRITERI DI 
LOCALIZZAZIONE 

campagne di informazione e comunicazione alla popolazione sulle attività 

3 mesi 

T0= ipotesi marzo 2014* 

* ISPRA ha redatto una prima versione dei criteri di localizzazione nel dicembre 2012 (Guida Tecnica n. 29), che ha sottoposto ad una revisione 
internazionale da parte di IAEA e ad un confronto con le autorità di sicurezza nucleare dei Paesi europei che eserciscono strutture analoghe al Parco 
Tecnologico e Deposito Nazionale. A gennaio 2014 ha inviato la Guida Tecnica n. 29 per osservazioni a ENEA, INGV, CNR, ISS, IGM e SOGIN, 
dando un termine di 45 giorni, scaduto il 28 febbraio 2014, per la formulazione dei pareri tecnici. Recepite le osservazioni ISPRA emetterà 
definitivamente la Guida. 
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