

I passi fondamentali verso l'esposizione universale



UN ANNO ALL'EVENTO

Manca un anno esatto al via dell'Expo. È una corsa contro il tempo: agli intoppi burocratico finanziari, si sono aggiunte l'inchiesta su Infrastrutture Lombarde e il clima che hanno rallentato il cronoprogramma

CONTO ALLA ROVESCIA

-365



CABINA DI REGIA

Prima di tutto verrà nominato un super responsabile di tutti i cantieri; poi verrà nominata una task force di 4 persone che permettano di fluidificare la comunicazione tra Milano e il governo centrale

LA TASK FORCE

4



RISORSE MANCANTI

Alla società Expo servono 60 milioni per chiudere il bilancio a fine maggio. L'esecutivo ha dato rassicurazioni da tempo (già con Enrico Letta premier) ma ancora i soldi non sono arrivati

DAL GOVERNO

60 milioni



INFRASTRUTTURE

Solo cinque delle undici infrastrutture considerate fondamentali saranno pronte per l'evento. Dell'intervento più costoso, la Pedemontana, ci sarà il primo lotto. Vie d'acqua indietro di 3-4 mesi

GRANDI OPERE IN RITARDO

50%



L'OCCUPAZIONE

Attualmente sono all'opera da poche settimane oltre mille addetti su tre turni di lavoro. Presto, con il via alla realizzazione dei padiglioni il numero di addetti sul sito crescerà ulteriormente

ADDETTI IMPEGNATI

1.000