

La mappa dei cantieri prioritari: caccia alle risorse

Le opere premiate dal decreto Lupi e quelle in attesa

● Disposti con decreto Lupi
 ● Previsti per legge
 ● Fabbisogno all'esame del Cipe

COSTO TOTALE

RISORSE NECESSARIE

1 Collegamento ferroviario Piemonte-Val d'Aosta

27 ▶ 27

Acquisto treni bimodali (diesel ed elettrici) per potenziare il servizio sulla linea ferroviaria Torino-Aosta

2 Milano: linea 4 del metrò

1.819 ▶ 200

Project financing aggiudicato ad agosto 2011, ma con l'aumento dei costi di 121 milioni il piano finanziario è ancora bloccato

3 Tangenziale Est Milano (TEM)

2.200 ▶ 330

Opera Expo in project financing: stime di traffico in calo e difficoltà del socio Prov. di Milano a sottoscrivere l'aumento di capitale

4 Collegamento autostradale Rho-Monza

306 ▶ 80

Opera Expo: in parte di Aspi e in parte di Serravalle, è alle prese con gli extracosti imposti dal Comune

5 Pedemontana veneta

2.391 ▶ 370

Opera in project financing: costo aumentato da 1,9 a 2,4 miliardi per varianti di tracciato e aumento parametrico. Serve copertura

6 Quadrilatero stradale Umbria-Marche

2.333 ▶ 50-100

Opera in appalto (fase avanzata) ma è saltato il progetto di cattura del valore con le aree Leader

7 Ammodernamento autostrada A24

259 ▶ 90,7

Opera in project financing, Convenzione Strade dei Parchi. Non erogano il contributo programmato la Regione Lazio e il Comune di Roma

8 Roma: metropolitana C, tratta Colosseo-Venezia

375 ▶ 300

Opera già appaltata a general contractor, tratto periferico in realizzazione, finanziamento per proseguire la linea nel tratto centrale

9 Napoli: linea metrò chiusura anello Garibaldi-Aeroporto

820 ▶ 200

General contractor, lavori in corso fino a Garibaldi, primi fondi per il tratto mancante Garibaldi-Aeroporto

10 Alta velocità Napoli-Bari, tratto cancello-Fr. Telesino

730 ▶ 100

La tratta è finanziata con fondi Fs ma mancano 100 milioni (pari alla quota attesa dal Pac)

11 Autostrada Agrigento-Caltanissetta, 2° lotto

990 ▶ 90

Il 1° lotto è quasi completato, il 2° (sempre affidato a Cmc) ha extracosti per 219 milioni, di cui 90 scoperti

12 Autostrada Ragusa-Catania

900 ▶ da definire

Opera in project financing: ci sono già 367 milioni pubblici: minore traffico previsto, da mesi si lavora agli sconti fiscali per il project financing

13 Programma nazionale manutenzione Anas

300

Manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e galleria, proposta Anas e approvazione con Dm Infrastrutture

14 Programma nazionale 6.000 campanili

100

Piccole opere nei comuni con meno di 5000 abitanti: prevista intesa Mit-Anci, entro 30 giorni criteri Mit, poi 60 giorni per domande dei comuni

15 Programma straordinario di manutenzione scuole

300

Finanziamento a carico dell'Inail

16 Programma sicurezza ferroviaria

635



I PROGRAMMI NAZIONALI

13 14 15 16